



El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas enmarcado en su ámbito competencial y funcional establecidas en el Art. 263 de la Constitución del Ecuador y en el Art. 41 del COOTAD respectivamente, ha presentado en el Plan Operativo Anual 2021 manteniendo alineación con los **9 Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2020-2023**, a ejecutarse a través de los 18 Procesos (Direcciones y Unidades) establecidos en la Gestión por Procesos del GADPE. Estos **Objetivos Estratégicos** están alineados al PDOT Provincial 2019-2023 y al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, para lo cual a través de una planificación participativa se ha priorizado la intervención en el territorio de 23 programas y 51 proyectos (PDOT 2019-2023), y 10 programas y 43 proyectos (PEI 2020-2023).

| Procesos | Objetivos Estratégicos | Programas | Proyectos | Actividades Operativas | Presupuesto POA 2021 |
|--------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------------------|----------------------|
| Administrativo | 1 | 1 | 4 | 31 | 3.566.166,19 |
| Comunicación Social | 1 | 1 | 5 | 23 | 399.702,71 |
| Cuencas, Riego y Drenaje | 2 | 2 | 3 | 24 | 530.592,60 |
| Gestión Ambiental | 2 | 7 | 11 | 47 | 192.921,41 |
| Fiscalización | 1 | 1 | 1 | 10 | - |
| Fomento Productivo | 1 | 8 | 20 | 30 | 505.585,40 |
| GACIT | 1 | 2 | 5 | 20 | 42.742,00 |
| Gestión Financiera | 1 | 1 | 1 | 30 | - |
| Infraestructura | 3 | 3 | 5 | 38 | 29.180.748,60 |
| Planificación | 2 | 2 | 7 | 31 | 12.000,00 |
| Secretaría General | 1 | 2 | 3 | 22 | 59.874,08 |
| DASIP | 2 | 5 | 9 | 16 | 137.700,00 |
| Talento Humano | 1 | 2 | 5 | 33 | 559.468,56 |
| TIC | 2 | 5 | 10 | 29 | 431.280,00 |
| Unidad de Contratación Pública | 1 | 1 | 1 | 11 | - |
| Asesoría Legal | 1 | 1 | 1 | 28 | 4.841,34 |
| Unidad de Gestión de Calidad | 1 | 1 | 3 | 16 | 3.508,80 |
| Coordinación Institucional | 1 | 1 | 1 | 8 | - |
| TOTAL | 9 | 33 | 94 | 447 | 35.627.131,69 |

| PLAN | Programas | | Proyectos | |
|----------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| | Cant. | Presupuesto | Cant. | Presupuesto |
| PDOT 2015-2025 | 23 | 34.743.965,57 | 51 | 10.848.708,55 |
| PEI 2019-2023 | 10 | 883.166,12 | 43 | 24.778.423,14 |
| TOTAL | 33 | 35.627.131,69 | 94 | 35.627.131,69 |



1. MATRIZ POA GADPE 2021

La ejecución de la Planificación Operativa Anual en el presente trimestre del GADPE, tuvo como consideraciones relevantes lo siguiente:

- COVID 19, sigue siendo factor preponderante en la inestabilidad de la ejecución de las actividades y consecución de metas y objetivos, ya que las determinaciones tanto del gobierno central como seccional han coartado el desenvolvimiento adecuado de todos los procesos.
- Cambio de Gobierno, y sus nuevas políticas y estrategias han generado expectativas no concluyentes para poder obtener los recursos en pos de continuar realizando obras estas aletargadas hasta el cumplimiento de los objetivos planteados y poder seguir fortaleciendo la buena administración que prevalece.
- Falta de recursos, con los desembolsos inadecuados y retrasados por parte del gobierno central nos limitan y obligan a reprogramar varios procesos.
- La falta de un seguimiento y rigurosidad adecuada, limitó muchas actividades y en base a Reformar adecuadamente el POA para el próximo trimestre se priorizó los gastos de presupuesto.
- Atrasos en la entrega de las evaluaciones por parte de algunas Direcciones/Unidades.

Las matrices evaluadas en el Segundo Trimestre del POA GADPE 2021, incluye 9 Objetivos Estratégicos, 33 Programas, 94 Proyectos, de los cuales 373 de 445 actividades están incluidas en la programación del segundo trimestre y han sido sujeto al proceso de evaluación.

Como resultados de la sistematización de la matriz diseñada para evaluar la eficacia del cumplimiento de estos, se presenta la siguiente síntesis:

- 1) El cumplimiento de ejecución de la **Planificación Operativa** alcanza el **90,75%**.
- 2) El cumplimiento de ejecución de la **Planificación Presupuestaria** alcanza el **49,14%**.
- 3) El porcentaje de **actividades reprogramadas y rectificadas** en función a las actividades planificadas para el segundo trimestre 2021 es del **10,99% y 1,88% respectivamente**.
- 4) En el segundo trimestre 2021, el **38,89% de las Direcciones** evaluadas del GADPE han realizado **reprogramación de las actividades** presentadas en su POA respectivo.
- 5) En el segundo trimestre 2021, el **16,66% de las Direcciones** evaluadas del GADPE han realizado **rectificación de las actividades** presentadas en su POA respectivo.



- 6) De los 94 proyectos evaluados, el **68,08%** de los proyectos cumplieron parcial o total las actividades planificadas, el **31,91%** de los proyectos fueron reprogramados o programados sus actividades para otros trimestres para su ejecución por las Direcciones/Unidades del GADPE.
- 7) La información utilizada para la evaluación trimestral de los programas y proyectos incorporados en el POA 2021 que fue otorgada por cada una de las direcciones o procesos, comprende a su vez la evaluación intermedia del PDOT 2019-2023 y del PEI 2020-2023.
- 8) Los valores presentados en el compromiso y ejecución presupuestaria del segundo trimestre; corresponden a los valores registrados a través de la matriz POA por cada Dirección, lo cual no representa el índice institucional definitivo. **El registro oficial del compromiso y ejecución presupuestaria se procesa a través del Sistema Olympe por parte de la Dirección Financiera.**

| EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA POA 2021 | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Direcciones | PLANIFICACION ESTRATEGICA | | | | PLANIFICACION OPERATIVA | PLANIFICACION PRESUPUESTARIA | SEGUNDO TRIMESTRE 2021 | | | | |
| | Objetivos Estratégicos | Programas | Proyectos | Actividades | PRESUPUESTO REFORMADO | Actividades Operativas Planificadas | Evaluación Operativa (%) | Monto Planificado | Monto Comprometido | Monto Ejecutado | Evaluación Presupuestaria (%) |
| | | | | | | | | | | | |
| *Administrativo | 1 | 1 | 4 | 31 | 3.566.166,19 | 19 | 91,78 | 1.514.905,77 | 2.360.558,80 | 245.188,36 | 16,19 |
| Comunicación Social | 1 | 1 | 5 | 23 | 399.702,71 | 18 | 95,88 | 16.601,00 | - | 26.258,02 | 100,00 |
| *Cuenca, Riego y Drenaje | 2 | 2 | 3 | 24 | 1.428.416,74 | 23 | 81,78 | 1.152.808,22 | 1.032.816,86 | 38.382,72 | 3,33 |
| *Gestión Ambiental | 2 | 7 | 11 | 47 | 192.921,41 | 38 | 87,15 | 73.526,42 | 57.248,40 | - | - |
| **Fiscalización | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 9 | 100,00 | - | - | - | - |
| Fomento Productivo | 1 | 8 | 20 | 30 | 505.585,40 | 18 | 83,57 | 209.179,19 | 19.350,24 | - | - |
| *GACIT | 1 | 2 | 5 | 18 | 42.742,00 | 19 | 86,25 | 400,00 | - | - | - |
| *Gestión Financiera | 1 | 1 | 1 | 30 | - | 27 | 98,53 | - | - | - | - |
| *Infraestructura | 3 | 3 | 5 | 38 | 29.072.780,60 | 38 | 90,24 | 2.904.512,35 | 2.239.090,98 | 2.618.559,70 | 90,15 |
| Planificación | 2 | 2 | 7 | 31 | 12.000,00 | 25 | 88,99 | - | - | - | - |
| *Secretaría General | 1 | 2 | 3 | 22 | 59.874,08 | 21 | 97,17 | 14.209,51 | 12.959,52 | 3.085,60 | 21,72 |
| *DASIP | 2 | 5 | 9 | 16 | 137.700,00 | 13 | 76,16 | 48.557,30 | - | - | - |
| *Talento Humano | 1 | 2 | 5 | 33 | 601.468,55 | 23 | 85,83 | 386.265,13 | 257.334,28 | 278.119,54 | 72,00 |
| *TIC | 2 | 5 | 10 | 29 | 431.280,00 | 30 | 93,56 | 214.192,63 | 197.792,39 | 2.512,63 | 1,17 |
| **Unidad de Contratación Pública | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 3 | 100,00 | - | - | - | - |
| *Asesoría Legal | 1 | 1 | 1 | 28 | 4.841,34 | 28 | 85,00 | 1.210,33 | 145,02 | 145,02 | 11,98 |
| Unidad de Gestión de Calidad | 1 | 1 | 3 | 16 | 3.508,80 | 13 | 91,67 | - | - | - | - |
| ** Coordinación Institucional | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 8 | 100,00 | - | - | - | - |
| TOTAL | 9 | 33 | 94 | 445 | 36.458.987,82 | 373 | 90,75 | 6.536.367,85 | 6.177.296,49 | 3.212.251,59 | 49,14 |

*Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2021.

| EVALUACION PRESUPUESTARIA POA 2021 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| SEGUNDO TRIMESTRE 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Direcciones | PLANIFICACION PRESUPUESTARIA | Monto Planificado | Monto Comprometido | Monto Ejecutado | Evaluación Presupuestaria (%) | Presupuesto Anual Comprometido | Presupuesto Anual Comprometido (%) | Presupuesto Anual Saldo por Comprometer | Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%) | Presupuesto Anual Ejecutado | Presupuesto Anual Ejecutado (%) | Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar | Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%) |
| | PRESUPUESTO REFORMADO | | | | | | | | | | | | |
| *Administrativo | 3.566.166,19 | 1.514.905,77 | 2.360.558,80 | 245.188,36 | 16,19 | 2.739.302,18 | 76,81 | 826.864,01 | 23,19 | 339.969,12 | 9,53 | 3.226.197,07 | 90,47 |
| Comunicación Social | 399.702,71 | 16.601,00 | - | 26.258,02 | 100,00 | 364.729,67 | 91,25 | 34.973,04 | 8,75 | 26.638,81 | 6,66 | 373.063,90 | 93,34 |
| *Cuencas, Riego y Drenaje | 1.428.416,74 | 1.152.808,22 | 1.032.816,86 | 38.382,72 | 3,33 | 1.108.148,68 | 77,58 | 320.268,06 | 22,42 | 107.663,18 | 7,54 | 1.320.753,56 | 92,46 |
| *Gestión Ambiental | 192.921,41 | 73.526,42 | 57.248,40 | - | - | 118.178,39 | 61,26 | 74.743,02 | 38,74 | 650,00 | 0,34 | 192.271,41 | 99,66 |
| **Fiscalización | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Fomento Productivo | 505.585,40 | 209.179,19 | 19.350,24 | - | - | 47.742,24 | 9,44 | 457.843,16 | 90,56 | - | - | 505.585,40 | 100,00 |
| *GACIT | 42.742,00 | 400,00 | - | - | - | - | 0,00 | 42.742,00 | 100,00 | - | - | 42.742,00 | 100,00 |
| *Gestión Financiera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Infraestructura | 29.072.780,60 | 2.904.512,35 | 2.239.090,98 | 2.618.559,70 | 90,15 | 25.163.194,90 | 86,55 | 3.909.585,70 | 13,45 | 4.641.069,27 | 15,96 | 24.431.711,33 | 84,04 |
| Planificación | 12.000,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | 12.000,00 | 100,00 | - | - | 12.000,00 | 100,00 |
| *Secretaría General | 59.874,08 | 14.209,51 | 12.959,52 | 3.085,60 | 21,72 | 25.919,04 | 43,29 | 33.955,04 | 56,71 | 16.045,12 | 26,80 | 43.828,96 | 73,20 |
| *DASIP | 137.700,00 | 48.557,30 | - | - | - | 784,00 | 0,57 | 136.916,00 | 99,43 | 784,00 | 0,57 | 136.916,00 | 99,43 |
| *Talento Humano | 601.468,55 | 386.265,13 | 257.334,28 | 278.119,54 | 72,00 | 425.133,77 | 70,68 | 176.334,78 | 29,32 | 326.807,03 | 54,33 | 274.661,52 | 45,67 |
| *TIC | 431.280,00 | 214.192,63 | 197.792,39 | 2.512,63 | 1,17 | 230.162,63 | 53,37 | 201.117,37 | 46,63 | 17.860,51 | 4,14 | 413.419,49 | 95,86 |
| **Unidad de Contratación Pública | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| *Asesoría Legal | 4.841,34 | 1.210,33 | 145,02 | 145,02 | 11,98 | 145,02 | 3,00 | 4.696,32 | 97,00 | 145,02 | 3,00 | 4.696,32 | 97,00 |
| Unidad de Gestión de Calidad | 3.508,80 | - | - | - | - | - | 0,00 | 3.508,80 | - | - | - | 3.508,80 | - |
| ** Coordinación Institucional | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 36.458.987,82 | 6.536.367,85 | 6.177.296,49 | 3.212.251,59 | 49,14 | 30.223.440,52 | 82,90 | 6.235.547,30 | 17,10 | 5.477.632,06 | 15,02 | 30.981.355,76 | 84,98 |

*Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

**Direcciones /Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2021.




REPROGRAMACIONES Y RECTIFICACIONES POA 2021

| SEGUNDO TRIMESTRE 2021 | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| Direcciones GADPE | Actividades Operativas Planificadas | Reprogramadas | Rectificadas | % Reprogramadas | % Rectificadas |
| *Administrativo | 19 | 8 | - | 42,11 | - |
| Comunicación Social | 18 | - | 1 | - | 5,56 |
| *Cuencas, Riego y Drenaje | 23 | - | - | - | - |
| Gestión Ambiental | 38 | 1 | - | 2,63 | - |
| **Fiscalización | 9 | 2 | - | 5,26 | - |
| Fomento Productivo | 18 | 10 | 4 | 55,56 | 22,22 |
| *GACIT | 19 | - | - | - | - |
| *Gestión Financiera | 27 | - | - | - | - |
| *Infraestructura | 38 | 9 | 2 | 23,68 | 5,26 |
| Planificación | 25 | 1 | - | 4,00 | - |
| *Secretaría General | 21 | - | - | - | - |
| *DASIP | 13 | - | - | - | - |
| *Talento Humano | 23 | - | - | - | - |
| TIC | 30 | 10 | - | 33,33 | - |
| **Unidad de Contratación Pública | 3 | - | - | - | - |
| Asesoría Legal | 28 | - | - | - | - |
| Unidad de Gestión de Calidad | 13 | - | - | - | - |
| **Coordinación Institucional | 8 | - | - | - | - |
| TOTAL | 373 | 41 | 7 | 10,99 | 1,88 |

*Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.



**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2021.

EVALUACION INSTITUCIONAL POA 2021
OPERATIVA VS PRESUPUESTARIA






EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL POA 2021




**EVALUACIÓN POR DIRECCIONES POA 2021
OPERATIVA (%) VS PRESUPUESTARIA (%)**



*Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2021.


**EVALUACION PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES POA 2021
MONTO TRIMESTRAL EJECUTADO VS MONTO TRIMESTRAL PLANIFICADO**



*Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2021.

**EVALUACION PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES POA 2021
MONTO ANUAL COMPROMETIDO VS MONTO ANUAL PLANIFICADO**



*Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2021.

**EVALUACION POR PROGRAMAS Y PROYECTOS POA 2021
OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA**

| PLANIFICACION ESTRATEGICA | | | | | | PLANIFICACION PRESUPUESTARIA | | EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------|---|-----------|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| Direcciones | Objetivos Estratégicos | Programas | | Proyectos | | Presupuesto Inicial | PRESUPUESTO REFORMADO | Evaluación Operativa (%) | II Trimestre Monto Planificado | II Trimestre Monto Comprometido | II Trimestre Monto Ejecutado | Evaluación Presupuestaria (%) | Presupuesto Anual Comprometido | Presupuesto Anual Comprometido (%) | Presupuesto Anual Saldo por Comprometer | Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%) | Presupuesto Anual Ejecutado | Presupuesto Anual Ejecutado (%) | Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar | Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%) |
| | | Tipo | Detalle | Tipo | Detalle | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrativo | 1 | PDOT | Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia. | PDOT | Optimización de locales, edificios, equipos e instalaciones. | 503.662,37 | 572.062,37 | 85,62 | 85.725,34 | 92.176,72 | 63.315,08 | 73,86 | 356.798,33 | 62,37 | 215.264,04 | 37,63 | 95.911,77 | 16,77 | 476.150,60 | 83,23 |
| | | | | | Diversificación de Productos y Servicios. | 60.611,22 | 39.931,22 | | 10.728,50 | - | - | - | 313,60 | 0,79 | 39.617,62 | 99,21 | 0,00 | - | 39.931,22 | 100,00 |
| | | | | | Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano. | 31.818,60 | 31.818,60 | | 6.618,60 | 4.737,10 | 4.737,10 | 71,57 | 27.841,99 | 87,50 | 3.976,61 | 12,50 | 4.737,10 | 14,89 | 27.081,50 | 85,11 |
| | | | | | Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor. | 2.970.074,00 | 2.922.354,00 | 100,00 | 1.411.833,33 | 2.263.644,98 | 177.136,18 | 12,55 | 2.354.348,26 | 80,56 | 568.005,74 | 19,44 | 239.320,25 | 8,19 | 2.683.033,75 | 91,81 |
| Comunicación Social | 1 | PEI | Programa de Mejoramiento Comunicacional y Posicionamiento de la Imagen Institucional del GADPE | PEI | Fortalecimiento de la Comunicación Interna Institucional | 420,00 | 420,00 | 100,00 | - | - | - | - | 380,79 | 90,66 | 39,21 | 9,34 | 380,79 | 90,66 | 39,21 | 9,34 |
| | | | | | Imagen e Identidad Corporativa | 10.800,00 | 27.401,00 | 82,61 | 16.601,00 | - | 7.179,76 | 43,25 | 7.179,76 | 26,20 | 20.221,24 | 73,80 | 7.179,76 | 26,20 | 20.221,24 | 73,80 |
| | | | | | Política de Comunicación Institucional | - | 0,00 | 100,00 | - | - | - | - | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | - |
| | | | | | Comunicación Externa | 388.482,71 | 371.881,71 | 100,00 | - | - | 19.078,26 | - | 357.169,12 | 96,04 | 14.712,59 | 3,96 | 19.078,26 | 5,13 | 352.803,45 | 94,87 |
| | | | ** Mes de la Provincialización | | - | 0,00 | | | | | | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | 100,00 | |
| Cuencas, Riego y Drenaje | 2 | PDOT | Manejo eficiente del Recurso hídrico | PEI | Manejo integral de cuencas hidrográficas en la provincia de Esmeraldas | 240.186,32 | 180.186,32 | 91,74 | 43.984,08 | 43.984,08 | 38.382,72 | 87,27 | 87.968,16 | 48,82 | 92.218,16 | 51,18 | 76.315,44 | 42,35 | 103.870,88 | 57,65 |
| | | | | PDOT | Plan Provincial de riego | 254.500,00 | 1.212.324,14 | 81,57 | 1.108.824,14 | 988.832,78 | - | - | 988.832,78 | 81,57 | 223.491,36 | 18,43 | 0,00 | - | 1.212.324,14 | 100,00 |
| | | PDOT | Conservación y protección de fuentes de agua | PDOT | Control de inundaciones | 35.906,28 | 35.906,28 | 100,00 | | | | #DIV/0! | 31.347,74 | 87,30 | 4.558,54 | 12,70 | 31.347,74 | 87,30 | 4.558,54 | 12,70 |
| Gestión Ambiental | 2 | PEI | Regularización ambiental de obras, proyectos o actividades que se desarrollen en el territorio provincial y generen | PEI | Control de la Contaminación Ambiental | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 8.000,00 | 100,00 |
| | | | | PDOT | Manejo de recursos naturales en el ejercicio de la autoridad ambiental de aplicación responsable en la provincia de esmeraldas | PDOT | Control de la Contaminación Ambiental | 43.200,00 | 43.200,00 | 86,36 | 3.200,00 | - | - | - | 35.280,00 | 81,67 | 7.920,00 | 18,33 | 0,00 | - |
| | | PEI | Optimizar la gestión ambiental interna a través del cumplimiento de la normativa ambiental ecuatoriana. | PEI | Control y seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo ambiental y la normativa vigente en los proyectos, obras o actividades impulsadas por el GADPE | 36.421,41 | 36.421,41 | 65,63 | 30.326,42 | 23.899,99 | - | - | 24.549,99 | 67,41 | 11.871,42 | 32,59 | 650,00 | 1,78 | 35.771,41 | 98,22 |
| | | PDOT | Conservación de los recursos naturales con enfoque ecosistémico | PDOT | **Implementación de corredores biológicos y conectividad | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00 | - | 20.535,71 | - | #DIV/0! | 20.535,71 | 89,29 | 2.464,29 | 10,71 | 0,00 | - | 23.000,00 | - |
| | | | ***Implementación del subistema de áreas de conservación de la Provincia de Esmeraldas | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 | 7.000,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 7.000,00 | 100,00 | |

*Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Direcciones/Unidades del GADPE.

**Proyectos Reprogramados o Programados para otros trimestres.

***Proyectos Incorporados por arrastres del POA 2020.

****Proyectos cancelados

**EVALUACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE
POA 2021**

| PLANIFICACION ESTRATEGICA | | | | | | PLANIFICACION PRESUPUESTARIA | | EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|---|--|-----------|---|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| Direcciones | Objetivos Estratégicos | Programas | | Proyectos | | Presupuesto Inicial | PRESUPUESTO REFORMADO | Evaluación Operativa (%) | II Trimestre Monto Planificado | II Trimestre Monto Comprometido | II Trimestre Monto Ejecutado | Evaluación Presupuestaria (%) | Presupuesto Anual Comprometido | Presupuesto Anual Comprometido (%) | Presupuesto Anual Saldo por Comprometer | Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%) | Presupuesto Anual Ejecutado | Presupuesto Anual Ejecutado (%) | Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar | Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%) | |
| | | Tipo | Detalle | Tipo | Detalle | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Ambiental | 2 | PDOT | Educación Ambiental | PDOT | **Educación Ambiental en GAD de la Provincia de Esmeraldas | 15.000,00 | 15.000,00 | 90,00 | 15.000,00 | 12.812,70 | - | - | 12.812,70 | 85,42 | 2.187,30 | 14,58 | 0,00 | - | 15.000,00 | - | |
| | | | | | **Implementación de Ferias ambientales en la provincia de Esmeraldas | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 15.000,00 | - | |
| | | PDOT | Adaptación y Mitigación al cambio climático | PEI | Aplicación de buenas prácticas ambientales en la gestión institucional | - | - | 92,00 | - | - | - | #iDIV/0i | 0,00 | #iDIV/0i | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | | | | | **Apoyo a la construcción de la Estrategia Provincial de Cambio Climático | 1.000,00 | 1.000,00 | 90,00 | - | - | - | #iDIV/0i | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 1.000,00 | 100,00 | |
| | | | | PDOT | **Apoyo de iniciativas parroquiales comunitarias en el manejo de los recursos naturales. | 32.800,00 | 32.800,00 | 87,14 | 3.000,00 | - | - | - | 24.999,99 | 76,22 | 7.800,01 | 23,78 | 0,00 | - | 32.800,00 | 100,00 | |
| | | | | | Prevencción de Riesgos en el territorio | 11.500,00 | 11.500,00 | 93,33 | - | - | - | #iDIV/0i | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 100,00 | 0,00 | - | 11.500,00 | - | |
| Fiscalización | 1 | PDOT | Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia. | PEI | Mejoramiento de los Procesos y procedimientos de fiscalización de obras y servicios del GADPE | - | - | 100,00 | - | - | - | #iDIV/0i | 0,00 | #iDIV/0i | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| Fomento Productivo | 1 | PDOT | Fortalecimiento del turismo sostenible como actividad dinamizadora de la economía provincial | PDOT | **Impulso al turismo comunitario con enfoque étnico - cultural y de conservación del patrimonio.. | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 30.000,00 | 19.350,24 | - | - | 19.350,24 | 38,70 | 30.649,76 | 61,30 | 0,00 | - | 50.000,00 | - | |
| | | | | | **Impulso al turismo religioso en la provincia de Esmeraldas y revalorización de sus manifestaciones etnoculturales. | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - | - | - | #iDIV/0i | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | - | 0,00 | - | 15.000,00 | - | |
| | | | | | Posicionamiento turístico de la provincia a nivel local, nacional e internacional. | 7.000,00 | 7.000,00 | - | 2.400,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | - | 0,00 | - | 7.000,00 | - | |
| | | | | | **Incremento de la producción y productividad del cacao nacional fino y de aroma en la provincia a través del establecimiento de nuevas | 87.973,45 | 87.973,45 | - | - | - | - | #iDIV/0i | 0,00 | 0,00 | 87.973,45 | - | 0,00 | - | 87.973,45 | - | |
| | | | | | **Manejo integral del cultivo de cacao en la provincia de Esmeraldas. | - | 0,00 | - | - | - | - | #iDIV/0i | 0,00 | #iDIV/0i | - | #iDIV/0i | 0,00 | - | - | 100,00 | |
| | | | | | **Fomento de emprendimientos dinámicos e innovadores con el uso de herramientas tecnológicas. | 58.425,52 | 58.425,52 | - | - | - | - | #iDIV/0i | 28.392,00 | 48,60 | 30.033,52 | 51,40 | 0,00 | - | 58.425,52 | 100,00 | |
| | | Fomento al emprendimiento de la provincia | 5.000,00 | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 5.000,00 | 100,00 | | | | |

*Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Direcciones/Unidades del GADPE.

**Proyectos Reprogramados o Programados para otros trimestres.

***Proyectos Incorporados por arrastres del POA 2020.

****Proyectos cancelados

**EVALUACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE
POA 2021**

| PLANIFICACION ESTRATEGICA | | | | | PLANIFICACION PRESUPUESTARIA | | EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|--|-----------|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| Direcciones | Objetivos Estratégicos | Programas | | Proyectos | | Presupuesto Inicial | PRESUPUESTO REFORMADO | Evaluación Operativa (%) | II Trimestre Monto Planificado | II Trimestre Monto Comprometido | II Trimestre Monto Ejecutado | Evaluación Presupuestaria (%) | Presupuesto Anual Comprometido | Presupuesto Anual Comprometido (%) | Presupuesto Anual Saldo por Comprometer | Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%) | Presupuesto Anual Ejecutado | Presupuesto Anual Ejecutado (%) | Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar | Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%) |
| | | Tipo | Detalle | Tipo | Detalle | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fomento Productivo | 1 | PDOT | Seguridad y soberanía alimentaria. | PDOT | **Fomento e incentivo a la seguridad alimentaria por medio de la producción agroecológica de proteína de origen vegetal y animal con enfoque de género y generacional | 51.410,00 | 51.410,00 | | 2.160,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 51.410,00 | 100,00 | 0,00 | - | 51.410,00 | 100,00 |
| | | | | | **Potenciación de espacios de uso tradicionales para la producción familiar de alimentos (colinos, canoeras, huertas y parcelas) | 10.530,00 | 10.530,00 | | 10.530,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 10.530,00 | 100,00 | 0,00 | - | 10.530,00 | - |
| | | | | | Fortalecimiento a organizaciones de pequeños productores de la provincia de Esmeraldas a través del proyecto Sello de la Agricultura Familiar Campesina | 25.000,00 | 25.000,00 | 90,00 | 25.000,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 25.000,00 | - |
| | | | | | Recuperación de especies de la agrobiodiversidad local y saberes ancestrales. | 4.498,58 | 4.498,58 | 100,00 | 3.098,58 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 4.498,58 | 100,00 | 0,00 | - | 4.498,58 | - |
| | | | Sectores productivos emergentes o rubros potenciales (Coco, Guanabana, entre otros). | PDOT | **Diseño y ejecución de un plan de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología para a productores de coco de los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo. | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 5.000,00 | - |
| | | | | | **Reactivación de plantaciones de coco con la adquisición y dotación de equipos, materiales e insumos a productores de los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo - Etapa II | 11.105,91 | 11.105,91 | | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 11.105,91 | 100,00 | 0,00 | - | 11.105,91 | - |
| | | | Desarrollo de la cadena de valor de la pesca artesanal. | PDOT | **Reactivación de proyectos de producción de tilapia en estanques circulares de geomembrana en los cantones de Esmeraldas y Rioverde. | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 15.000,00 | - |
| | | | | | **Apoyo a la reactivación económica de la cadena productiva de pesca artesanal en los cantones del perfil costero de la Provincia de Esmeraldas - Etapa II | 19.075,86 | 19.075,86 | | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 19.075,86 | 100,00 | 0,00 | - | 19.075,86 | - |
| | | | Desarrollo forestal sostenible | PDOT | **Impulsar el establecimiento y asistencia técnica en plantaciones forestales con fines comerciales (balsa, laurel, fernán sánchez, teca, melina, entre otras) | 35.075,47 | 35.075,47 | | 10.000,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 35.075,47 | 100,00 | 0,00 | - | 35.075,47 | 100,00 |
| | | | | | **Impulsar el establecimiento y manejo de plantaciones de caña guadúa y bambú gigante con fines comerciales | 5.000,00 | 5.000,00 | | 2.000,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 5.000,00 | - |
| **Fortalecimiento de actores en la cadena de madera en asociatividad, producción, manejo, tecnología, innovación y comercialización. | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | 1.500,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 3.000,00 | 100,00 | | | |

*Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Direcciones/Unidades del GADPE.

**Proyectos Reprogramados o Programados para otros trimestres.

***Proyectos Incorporados por arrastres del POA 2020.

****Proyectos cancelados

**EVALUACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE
POA 2021**

| PLANIFICACION ESTRATEGICA | | | | | | PLANIFICACION PRESUPUESTARIA | | EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------|---|-----------|---|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--------|
| Direcciones | Objetivos Estratégicos | Programas | | Proyectos | | Presupuesto Inicial | PRESUPUESTO REFORMADO | Evaluación Operativa (%) | II Trimestre Monto Planificado | II Trimestre Monto Comprometido | II Trimestre Monto Ejecutado | Evaluación Presupuestaria (%) | Presupuesto Anual Comprometido | Presupuesto Anual Comprometido (%) | Presupuesto Anual Saldo por Comprometer | Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%) | Presupuesto Anual Ejecutado | Presupuesto Anual Ejecutado (%) | Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar | Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%) | |
| | | Tipo | Detalle | Tipo | Detalle | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fomento Productivo | 1 | PDOT | Producción sostenible de la ganadería. | PDOT | **Fortalecimiento de capacidades de productores ganaderos a través de la implementación de Escuelas de Campo de Ganadería Sostenible | 77.490,61 | 77.490,61 | | 77.490,61 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 77.490,61 | 100,00 | 0,00 | - | 77.490,61 | 100,00 | |
| | | | | | **Gestión para la implementación de una Estrategia Provincial de mejoramiento genético. | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 20.000,00 | 100,00 | |
| GACIT | 1 | PDOT | Planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial | PEI | Articular la participación multinivel con actores públicos y privados para facilitar el desarrollo territorial | 300,00 | 300,00 | 62,50 | 100,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | - | 300,00 | 62,50 | |
| | | | | | Elaboración y gestión de programas y proyectos para la cooperación internacional en asocio con los actores territoriales. | - | 0,00 | 88,85 | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | | | | | Construcción y mantenimiento del sistema de información territorial para el seguimiento y control de los acuerdos, convenios y proyectos que se ejecuten con la cooperación internacional | - | - | 100,00 | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | | PEI | Posicionamiento de la provincia en el contexto internacional | PEI | Impulsar la ejecución de las estrategias de internacionalización del territorio | 42.442,00 | 42.442,00 | 100,00 | 300,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 42.442,00 | 100,00 | 0,00 | - | 42.442,00 | 100,00 |
| | | | | | Fortalecimiento institucional multinivel para mejorar la gestión de la cooperación para el desarrollo | - | 0,00 | 64,00 | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0,00 | - | - | - | |
| Gestión Financiera | 1 | PDOT | Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia. | PEI | Fortalecimiento de la Gestión Financiera | | | 0,00 | 98,53 | | | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| Infraestructura | 3 | PDOT | Integración vial territorial para un mayor desarrollo | PEI | Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Norte | 2.066.844,26 | 2.066.844,26 | | - | - | - | #DIV/0! | 1.282.844,19 | 62,07 | 784.000,07 | 37,93 | 0,00 | - | 2.066.844,26 | 100,00 | |
| | | | | | Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Central | 11.561.084,39 | 11.561.084,39 | 100,00 | - | 117.456,27 | 1.018.699,74 | #DIV/0! | 11.435.947,85 | 98,92 | 125.136,54 | 1,08 | 2.572.711,96 | 22,25 | 8.988.372,43 | 77,75 | |
| | | | | | Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Sur | 9.597.039,20 | 9.597.039,20 | 100,00 | - | 1.599.859,96 | #DIV/0! | 9.512.909,75 | 99,12 | 84.129,45 | 0,88 | 2.068.357,30 | 21,55 | 7.528.681,90 | 78,45 | | |
| | | PDOT | Mantenimiento de la red vial terciaria | PEI | Control y seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo ambiental y la normativa vigente en los proyectos, obras o actividades impulsadas por el GADPE | 5.268.253,55 | 5.268.253,55 | 81,52 | 2.793.392,20 | 1.904.101,76 | - | - | - | 2.710.400,96 | 51,45 | 2.557.852,59 | 48,55 | 0,00 | - | 5.268.253,55 | 100,00 |
| | | PEI | Optimizar la gestión ambiental interna a través del cumplimiento de la normativa ambiental ecuatoriana. | PEI | Construcción de infraestructura y equipamiento rural y urbano en la Provincia de Esmeraldas | 126.000,00 | 126.000,00 | 100,00 | 31.120,15 | 57.120,00 | - | - | - | 57.120,00 | 45,33 | 68.880,00 | 54,67 | 0,00 | - | 126.000,00 | 100,00 |
| | | PDOT | Desarrollo Rural | PDOT | | 561.527,20 | 453.559,20 | 100,00 | 80.000,00 | 160.412,95 | - | - | 163.972,15 | 36,15 | 289.587,05 | 63,85 | 0,00 | - | 453.559,20 | 100,00 | |

*Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Direcciones/Unidades del GADPE.

**Proyectos Reprogramados o Programados para otros trimestres.

***Proyectos Incorporados por arrastres del POA 2020.

****Proyectos cancelados

**EVALUACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE
POA 2021**

| PLANIFICACION ESTRATEGICA | | | | | | PLANIFICACION PRESUPUESTARIA | | EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------|---|-----------|--|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|---------|
| Direcciones | Objetivos Estratégicos | Programas | | Proyectos | | Presupuesto Inicial | PRESUPUESTO REFORMADO | Evaluación Operativa (%) | II Trimestre Monto Planificado | II Trimestre Monto Comprometido | II Trimestre Monto Ejecutado | Evaluación Presupuestaria (%) | Presupuesto Anual Comprometido | Presupuesto Anual Comprometido (%) | Presupuesto Anual Saldo por Comprometer | Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%) | Presupuesto Anual Ejecutado | Presupuesto Anual Ejecutado (%) | Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar | Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%) | |
| | | Tipo | Detalle | Tipo | Detalle | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planificación | 2 | PDOT | Planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial | PEI | Sistema de Información Local (SIL) | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | | | | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 2.000,00 | 100,00 | |
| | | | | PDOT | Fortalecimiento del Modelo de Gestión del PDOT | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | | | | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | - | 0,00 | - | 10.000,00 | - | |
| | | | | PEI | **Macomunidad del Norte | | | - | 50,00 | | | | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | - |
| | | | | PEI | Plan Operativo Anual 2021 | | | - | 100,00 | | | | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | - |
| | | | | | Plan Estratégico Institucional | | | - | 75,00 | | | | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | - |
| | | | | | Gestión de Proyectos | | | - | 69,05 | | | | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | - |
| Plan de Fortalecimiento Institucional 2019-2023 | | | - | | 25,00 | | | | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | - | | | | |
| Secretaría General | 1 | PEI | Gestión Documental del GADPE | PEI | Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo | 1.000,00 | 1.000,00 | 94,55 | 249,99 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 1.000,00 | 100,00 | |
| | | | | PEI | Actualización y Sistematización del Manejo del Archivo Central | - | 0,00 | 97,65 | - | - | - | - | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| | | PDOT | Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia. | PEI | Fortalecimiento de la Normativa local del GADPE | 58.874,08 | 58.874,08 | 100,00 | 13.959,52 | 12.959,52 | 3.085,60 | 22,10 | 25.919,04 | 44,02 | 32.955,04 | 55,98 | 16.045,12 | 27,25 | 42.828,96 | 72,75 | |
| DASIP | 2 | PDOT | "Esmeraldas Incentiva" la participación ciudadana, la Inclusión social y la gobernanza local. | PDOT | Promoción de la activación de las instancias locales de Participación Ciudadana y Control Social. | 19.700,00 | 11.700,00 | 87,69 | 1.050,00 | | | | - | 784,00 | 6,70 | 10.916,00 | 93,30 | 784,00 | 6,70 | 10.916,00 | 93,30 |
| | | | | | Facilitando el acceso a derechos de población en contexto de Movilidad Humana. | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | - | | | | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | - |
| | | | | | Formación a la gestión microempresarial a barrios populares, organizaciones o comunidades de la provincia | 7.000,00 | 31.000,00 | 100,00 | | | | | - | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 31.000,00 | 100,00 |
| | | | | | Asistencia técnica para incorporación del enfoque étnico - cultural en las iniciativas de desarrollo local | - | 0,00 | - | | | | | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | - |
| | | | | | Planificación para el Desarrollo y Ordenamiento Territorial | 70.500,00 | 67.507,30 | 25,00 | 47.507,30 | | | | - | 0,00 | 0,00 | 67.507,30 | 100,00 | 0,00 | - | 67.507,30 | 100,00 |
| | | | | | Celebraciones y conmemoraciones de fechas alusivas a la defensa y protección a los derechos humanos | 8.000,00 | 8.000,00 | 50,00 | - | | | | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | - | 0,00 | - | 8.000,00 | - |
| | | | | | Implementación de la Agenda de las Mujeres de la Provincia de Esmeraldas | 3.000,00 | 0,00 | 100,00 | - | | | | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| | | | | | **Campaña en contra de la violencia de género en toda la Provincia | 20.000,00 | 19.492,70 | 50,00 | - | | | | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 19.492,70 | - | 0,00 | - | 19.492,70 | - |
| | | | | | **Terapias recreativas, culturales de destrezas y motoras Intergeneracional | 7.000,00 | 0,00 | - | | | | | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | - |

*Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Direcciones/Unidades del GADPE.

**Proyectos Reprogramados o Programados para otros trimestres.

***Proyectos Incorporados por arrastres del POA 2020.

****Proyectos cancelados

**EVALUACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE
POA 2021**

| PLANIFICACION ESTRATEGICA | | | | | | PLANIFICACION PRESUPUESTARIA | | EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------|---|------------|---|------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------|--------|
| Direcciones | Objetivos Estratégicos | Programas | | Proyectos | | Presupuesto Inicial | PRESUPUESTO REFORMADO | Evaluación Operativa (%) | II Trimestre Monto Planificado | II Trimestre Monto Comprometido | II Trimestre Monto Ejecutado | Evaluación Presupuestaria (%) | Presupuesto Anual Comprometido | Presupuesto Anual Comprometido (%) | Presupuesto Anual Saldo por Comprometer | Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%) | Presupuesto Anual Ejecutado | Presupuesto Anual Ejecutado (%) | Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar | Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%) | | |
| | | Tipo | Detalle | Tipo | Detalle | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talento Humano | 1 | PDOT | Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia. | PDOT | Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano. | 195.381,13 | 237.381,13 | 89,56 | 237.381,13 | 200.382,05 | 200.382,05 | 84,41 | 200.382,05 | 84,41 | 36.999,08 | 15,59 | 200.382,05 | 84,41 | 36.999,08 | 15,59 | | |
| | | | | PEI | Plan Anual de Capacitación | 35.000,00 | 35.000,00 | 95,83 | 15.000,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 35.000,00 | 100,00 | | |
| | | PEI | **Plan de Evaluación del Desempeño | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | - | - | | | |
| | | PEI | Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional | 329.087,42 | 329.087,42 | 83,18 | 133.884,00 | 56.952,23 | 77.737,49 | 58,06 | 224.751,73 | 68,30 | 104.335,69 | 31,70 | 126.424,98 | 38,42 | 202.662,44 | 61,58 | | | | |
| | | PEI | Programa de incentivo laboral "Tu trabajo es tu meta" para los servidores publicos de GADPE | PEI | Plan de motivación para el año 2021 | - | - | 70,00 | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | | | |
| TIC | 2 | PDOT | Alfabetización para mayor accesibilidad al conocimiento, | PDOT | Capacitación gratuita en el uso de la TIC, modalidad presencial, virtual y en sitio | - | 0,00 | 100,00 | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | | | |
| | | | | PDOT | **ESMERALDAS DIGITAL: Aplicación de las TIC para mitigar el analfabetismo digital y reducir la brecha digital existente en la provincia de Esmeraldas | - | 0,00 | 80,00 | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | | | |
| | | | | PDOT | Dotación de sistemas de conectividad virtual en la provincia de Esmeraldas | 161.680,00 | 161.680,00 | 100,00 | 161.680,00 | 161.679,76 | - | - | 161.679,76 | 100,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | - | 161.680,00 | 100,00 | | |
| | | PEI | Mejoramiento de la infraestructura tecnológica institucional | PEI | Fortalecimiento del uso de las TIC en los procesos productivos y de desarrollo local | PEI | Fortalecimiento de la seguridad informática | 56.502,24 | 53.989,61 | 90,40 | - | - | - | #DIV/0! | 32.370,24 | 59,96 | 21.619,37 | 40,04 | 15.347,88 | 28,43 | 38.641,73 | 71,57 |
| | | | | PEI | Incorporar infraestructura acorde con el incremento de | PEI | Mesa de Ayuda Informática | - | 0,00 | 100,00 | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | |
| | | | | PEI | Automatización de procesos internos a través del desarrollo de soluciones de | PEI | Fortalecimiento del parque informático | - | 0,00 | 100,00 | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | |
| | | | | PEI | Mejoramiento de la infraestructura tecnológica institucional | PEI | Fortalecimiento de las capacidades de comunicación de la institución | 149.097,76 | 149.097,76 | 80,00 | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 149.097,76 | 100,00 | 0,00 | - | 149.097,76 | 100,00 |
| | | PEI | Sistematización de procesos institucionales | PEI | Fortalecimiento de las capacidades de comunicación de la institución | PEI | **Legalización de software comercial | 6.500,00 | 7.000,00 | 100,00 | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 7.000,00 | 100,00 |
| | | | | PEI | Sistematización de procesos institucionales | PEI | Servicios de arrendamiento y mantenimiento de plataformas | - | 2.512,63 | - | 2.512,63 | 2.512,63 | 2.512,63 | 100,00 | 2.512,63 | 100,00 | - | - | 2.512,63 | - | - | 100,00 |
| | | | | PEI | Sistematización de procesos institucionales | PEI | Servicios de arrendamiento y mantenimiento de plataformas | 57.000,00 | 57.000,00 | 80,00 | 50.000,00 | 33.600,00 | - | - | 33.600,00 | 58,95 | 23.400,00 | 41,05 | 0,00 | - | 57.000,00 | 100,00 |
| Unidad de Contratación Pública | 1 | PDOT | Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia. | PEI | Plan anual de Contratación 2021 | - | - | 100,00 | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | | | |
| Asesoría Legal | 1 | PDOT | Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia. | PEI | Mejoramiento de los Procesos y procedimientos legales del GADPE. | 4.841,34 | 4.841,34 | 85,00 | 1.210,33 | 145,02 | 145,02 | 11,98 | 145,02 | 3,00 | 4.696,32 | 97,00 | 145,02 | 3,00 | 4.696,32 | 97,00 | | |
| Unidad de Gestión de Calidad | 1 | PDOT | Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia. | PDOT | Gestión de la Calidad y Productividad | 3.508,80 | 3.508,80 | 100,00 | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 3.508,80 | - | 0,00 | - | 3.508,80 | - | | |
| | | | | PDOT | Implementación del Sistema Integrado de Gestión | - | - | 97,50 | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | | | |
| | | | | PEI | PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019-2023) | - | - | 70,00 | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | | | |
| Coordinación Institucional | 1 | PDOT | Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia. | PEI | **Fortalecimiento de la articulación y coordinación intrainstitucional del GADPE | - | - | 100,00 | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | - | 0,00 | - | - | | | |
| TOTAL | | | | | | 35.627.131,68 | 36.458.987,82 | 90,75 | 6.536.367,85 | 6.177.296,49 | 3.212.251,59 | 49,14 | 30.223.440,53 | 82,90 | 6.235.547,29 | 17,10 | 5.477.632,05 | 15,02 | 30.981.355,77 | 84,98 | | |

*Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Direcciones/Unidades del GADPE.

**Proyectos Reprogramados o Programados para otros trimestres.

***Proyectos Incorporados por arrastres del POA 2020.

****Proyectos cancelados



| Tipo | PROYECTOS | Parcial o Total | No Evaluadas | Otros Trimestres | Arrastres | Cancelados |
|---|--|-----------------|--------------|------------------|-----------|------------|
| PDOT | Optimización de locales, edificios, equipos e instalaciones. | 1 | | | | |
| | Apoyo a la construcción de la Estrategia Provincial de Cambio Climático | 1 | | | | |
| | Apoyo a la reactivación económica de la cadena productiva de pesca artesanal en los cantones del perfil costero de la Provincia de Esmeraldas - Etapa II | | | 1 | | |
| | Apoyo de iniciativas parroquiales comunitarias en el manejo de los recursos naturales. | 1 | | | | |
| | Apoyo e inclusión en ferias económico - productivas de pequeños y medianos productores (EPS). | | | 1 | | |
| | Asistencia técnica para incorporación del enfoque étnico - cultural en las iniciativas de desarrollo local | | | 1 | | |
| | Campaña en contra de la violencia de género en toda la Provincia | | | 1 | | |
| | Capacitación gratuita en el uso de la TIC, modalidad presencial, virtual y | 1 | | | | |
| | Celebraciones y conmemoraciones de fechas alusivas a la defensa y protección a los derechos humanos | 1 | | | | |
| | Construcción de infraestructura y equipamiento rural y urbano en la Provincia de Esmeraldas | 1 | | | | |
| | Control de la Contaminación Ambiental | 1 | | | | |
| | Control de inundaciones | 1 | | | | |
| | Desarrollo e Implementación de Planes Complementarios | 1 | | | | |
| | Diseño y ejecución de un plan de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología para a productores de coco de los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo. | | | 1 | | |
| | Diversificación de Productos y Servicios. | 0 | | 1 | | |
| | Dotación de sistemas de conectividad virtual en la provincia | 1 | | | | |
| | Educación Ambiental en GAD de la Provincia de Esmeraldas | 1 | | | | |
| | ESMERALDAS DIGITAL: Aplicación de las TIC para mitigar el | 1 | | | | |
| | Facilitando el acceso a derechos de población en contexto de Movilidad Humana. | 1 | | | | |
| | Fomento de emprendimientos dinámicos e innovadores con el uso de herramientas tecnológicas. | | | 1 | | |
| | Fomento e incentivo a la seguridad alimentaria por medio de la producción agroecológica de proteína de origen vegetal y animal con enfoque de género y generacional | | | 1 | | |
| | Formación a la gestión microempresarial a barrios populares, organizaciones o comunidades de la provincia | 1 | | | | |
| | Fortalecimiento a organizaciones de pequeños productores de la provincia de Esmeraldas a través del proyecto Sello de la Agricultura Familiar Campesina | | | 1 | | |
| | Fortalecimiento de actores en la cadena de madera en asociatividad, producción, manejo, tecnología, innovación y comercialización. | | | 1 | | |
| | Fortalecimiento de capacidades de productores ganaderos a través de la implementación de Escuelas de Campo de Ganadería Sostenible | | | 1 | | |
| | Fortalecimiento del Modelo de Gestión del PDOT | 1 | | | | |
| | Gestión de la Calidad y Productividad | 1 | | | | |
| | Gestión para la implementación de una Estrategia Provincial de mejoramiento genético. | | | 1 | | |
| | Implementación de corredores biológicos y conectividad | | | 1 | | |
| | Implementación de ferias ambientales en la provincia de Esmeraldas | | | 1 | | |
| | Implementación de la Agenda de las Mujeres de la Provincia de Esmeraldas | 1 | | | | |
| | Implementación del Sistema Integrado de Gestión | 1 | | | | |
| | Implementación del subsistema de áreas de conservación de la Provincia de Esmeraldas | 1 | | | | |
| | Impulsar el establecimiento y asistencia técnica en plantaciones forestales con fines comerciales (balsa, laurel, fernán sánchez, teca, melina, entre otras) | | | 1 | | |
| | Impulsar el establecimiento y manejo de plantaciones de caña guadúa y bambú gigante con fines comerciales | | | 1 | | |
| | Impulso al turismo comunitario con enfoque étnico - cultural y de conservación del patrimonio.. | | | 1 | | |
| | Impulso al turismo religioso en la provincia de Esmeraldas y revalorización de sus manifestaciones etnoculturales. | | | 1 | | |
| | Incremento de la producción y productividad del cacao nacional fino y de aroma en la provincia a través del establecimiento de nuevas plantaciones. | | | 1 | | |
| | Institucionalización de la gestión de riesgos en el territorio | 1 | | | | |
| | Manejo integral del cultivo de cacao en la provincia de Esmeraldas. | | | 1 | | |
| | Mantenimiento de la red vial terciaria | 1 | | | | |
| | Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano. | *2 | | 1 | | |
| | Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor. | 1 | | | | |
| | Plan Provincial de riego | 1 | | | | |
| | Posicionamiento turístico de la provincia a nivel local, nacional e internacional. | | | 1 | | |
| Potenciación de espacios de uso tradicionales para la producción familiar de alimentos (colinos, canoeras, huertas y parcelas) | | | 1 | | | |
| Promoción de la activación de las instancias locales de Participación Ciudadana y Control Social. | 1 | | | | | |
| Reactivación de plantaciones de coco con la adquisición y dotación de equipos, materiales e insumos a productores de los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo - Etapa II | | | 1 | | | |
| Reactivación de proyectos de producción de tilapia en estanques circulares de geomembrana en los cantones de Esmeraldas y Rioverde | | | 1 | | | |
| Recuperación de especies de la agrobiodiversidad local y saberes ancestrales. | 1 | | | | | |
| Terapias recreativas, culturales de destrezas y motoras Intergeneracional | | | 1 | | | |
| TOTAL PDOT | | 25 | 0 | 26 | 0 | 0 |

*Valores superiores a 1, corresponde respectivamente a la intervención de dos o más Direcciones/Unidades en el mismo Proyecto.



| Tipo | PROYECTOS | Parcial o Total | No Evaluadas | Otros Trimestres | Arrastres | Cancelados | |
|------|---|-----------------|--------------|------------------|-----------|------------|-----------|
| | Actualización y Sistematización del Manejo del Archivo Central | 1 | | | | | |
| | Aplicación de buenas prácticas ambientales en la gestión institucional | 1 | | | | | |
| | Articular la participación multinivel con actores públicos y privados para facilitar el desarrollo territorial | 1 | | | | | |
| | Automatización de procesos internos a través del desarrollo de soluciones de informáticas | 1 | | | | | |
| | Comunicación Externa | 1 | | | | | |
| | Construcción y mantenimiento del sistema de información territorial para el seguimiento y control de los acuerdos, convenios y proyectos que se ejecuten con la cooperación internacional | 1 | | | | | |
| | Control de la Contaminación Ambiental | 1 | | | | | |
| | Control y seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo ambiental y la normativa vigente en los proyectos, obras o actividades impulsadas por el GADPE | *2 | | | | | |
| | Elaboración y gestión de programas y proyectos para la cooperación internacional en asocio con los actores territoriales. | 1 | | | | | |
| | Fortalecimiento de la articulación y coordinación intrainstitucional del GADPE | 1 | | | | | |
| | Fortalecimiento de la Comunicación Interna Institucional | 1 | | | | | |
| | Fortalecimiento de la Gestión Financiera | 1 | | | | | |
| | Fortalecimiento de la Normativa local del GADPE | 1 | | | | | |
| | Fortalecimiento de la seguridad informática | 1 | | | | | |
| | Fortalecimiento de las capacidades de comunicación de la institución | 1 | | | | | |
| | Fortalecimiento del parque informático | 1 | | | | | |
| | Fortalecimiento institucional multinivel para mejorar la gestión de la cooperación para el desarrollo | 1 | | | | | |
| | Gestión de Proyectos | 1 | | | | | |
| | Imagen e Identidad Corporativa | 1 | | | | | |
| | Impulsar la ejecución de las estrategias de internacionalización del territorio | 1 | | | | | |
| | Legalización de software comercial | | | 1 | | | |
| PEI | Macomunidad del Norte | 1 | | | | | |
| | Manejo integral de cuencas hidrográficas en la provincia de Esmeraldas | 1 | | | | | |
| | Mejoramiento de los Procesos y procedimientos de fiscalización de obras y servicios del GADPE | 1 | | | | | |
| | Mejoramiento de los Procesos y procedimientos legales del GADPE. | 1 | | | | | |
| | Mesa de la Provincialización | | | 1 | | | |
| | Mesa de Ayuda Informática | 1 | | | | | |
| | Plan Anual de Capacitación | 1 | | | | | |
| | Plan anual de Contratación 2021 | 1 | | | | | |
| | Plan de Evaluación del Desempeño | | | 1 | | | |
| | Plan de Fortalecimiento Institucional 2019-2023 | 1 | | | | | |
| | PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019-2023) | 1 | | | | | |
| | Plan de motivación para el año 2021 | 1 | | | | | |
| | Plan Estratégico Institucional | 1 | | | | | |
| | Plan Operativo Anual 2021 | 1 | | | | | |
| | Política de Comunicación Institucional | 1 | | | | | |
| | Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Central | 1 | | | | | |
| | Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Norte | | | 1 | | | |
| | Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Sur | 1 | | | | | |
| | Servicios de arrendamiento y mantenimiento de plataformas informáticas | 1 | | | | | |
| | Sistema de Información Local (SIL) | 1 | | | | | |
| | Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional | 1 | | | | | |
| | Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo | 1 | | | | | |
| | TOTAL PEI | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 |
| | TOTAL GENERAL | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 94 |

*Valores superiores a 1, corresponde respectivamente a la intervención de dos o más Direcciones/Unidades en el mismo Proyecto.




2. IDENTIFICACIÓN, EVALUACION Y PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS

El Plan Operativo Anual 2021 del GADPE dispone de 18 Direcciones y/o procesos que han presentado la respectiva Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos para la Planificación Operativa Anual 2021.

En el resumen de esta, se ha identificado lo siguiente:

| Direcciones | Factores de Riesgo | Nivel de Riesgo | | | | | TOTAL |
|------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|
| | | Trivial | Tolerable | Moderado | Importante | No Tolerable | |
| Administrativo | Interno | 3 | | 2 | | 2 | 7 |
| | Externo | | | | | | 0 |
| Comunicación Social | Interno | 1 | 2 | | | | 3 |
| | Externo | | | | 2 | | 2 |
| Cuencas, Riego y Drenaje | Interno | | 1 | 1 | | | 2 |
| | Externo | | | | 1 | | 1 |
| Gestión Ambiental | Interno | | 3 | 1 | | | 4 |
| | Externo | | 1 | 2 | | | 3 |
| Fiscalización | Interno | | | 1 | 1 | | 2 |
| | Externo | | | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Fomento Productivo | Interno | | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| | Externo | 3 | | 10 | 3 | 2 | 18 |
| GACIT | Interno | 1 | | 2 | | | 3 |
| | Externo | | | 1 | 1 | | 2 |
| Gestión Financiera | Interno | | | 1 | 1 | | 2 |
| | Externo | | | | | | 0 |
| Infraestructura | Interno | 2 | | 1 | | | 3 |
| | Externo | | | | 3 | | 3 |
| Planificación | Interno | | | 4 | | 1 | 5 |
| | Externo | | | | 2 | | 2 |
| Secretaría General | Interno | | | 3 | | | 3 |
| | Externo | | | 1 | | | 1 |
| *DASIP | Interno | | | | | | 0 |
| | Externo | | | 9 | | | 9 |
| Talento Humano | Interno | | | 4 | | | 4 |
| | Externo | | | 2 | | | 2 |
| TIC | Interno | 2 | 4 | | | | 6 |
| | Externo | | 4 | | | | 4 |
| Contratación Pública | Interno | | | 2 | | | 2 |
| | Externo | | | | | | 0 |
| Asesoría Legal | Interno | | 1 | | | | 1 |
| | Externo | | | | | | 0 |
| Unidad de Gestión de Calidad | Interno | | | 3 | 5 | | 8 |
| | Externo | | | | | 1 | 1 |
| Coordinación Institucional | Interno | | | 2 | | | 2 |
| | Externo | | | | | | 0 |
| TOTAL | Interno | 9 | 12 | 28 | 10 | 4 | 63 |
| | Externo | 3 | 5 | 27 | 14 | 4 | 53 |

*Direcciones /Unidades que no han presentado las Matrices de Riesgos respectivas en los plazos estimados.



Los respectivos planes de acción identificados en la Matriz de Riesgos se han aplicado en algunos casos de acuerdo a los riesgos presentados en la ejecución de los programas/proyectos/actividades presentados en el POA de cada Dirección del GADPE, y en otros casos se han presentado nuevos riesgos que no estaban inicialmente identificados y algunos que fueron mitigados por las acciones correspondientes.



3. CONCLUSIONES.

- 1) El cumplimiento de la **Planificación Operativa** en el segundo trimestre se encuentra en un **90,75%**, correspondiendo a un rango del 90-100% el 61,12% de las Direcciones del GADPE.
- 2) El cumplimiento de la **Planificación Presupuestaria** en el segundo trimestre se encuentra en un **49,14%**, correspondiente a un rango del 90-100% el 14,28% de las Direcciones del GADPE que tiene asignado presupuestos en sus respectivos planes operativos.
- 3) La evaluación operativa y presupuestaria obtenida se ubica en el rango establecido del 90%-100% y menor al 50% respectivamente, atribuible principalmente a lo siguiente:
 - La intervención del GADPE para dar respuesta a la ciudadanía a causa de los eventos relacionados por el COVID 19, originó que los planes operativos anuales de las direcciones se afectaran en su ejecución operativa, principalmente.
 - Las normativas expuestas por el COE Nacional y Provincial debido al estado de pandemia por COVID 19, además de la emergencia en sí, sigue siendo una latente limitante en la ejecución de varios procesos, además de la imposibilidad de movilizarse o adquisición de suministros característicos de cada proceso.
 - Los atrasos en las transferencias por parte del Gobierno Central, han originado el cumplimiento parcial, reprogramación o la suspensión de las actividades en distintos proyectos planificados a ejecutarse en el primer trimestre.
 - La fuerte etapa invernal, origino que se priorice la intervención del GADPE en vialidad.
 - La actualización de los registros presupuestarios en la Matriz POA por parte de algunas Direcciones.
 - La falta del seguimiento, monitoreo y reporte respectivo por parte de los Directores y sus delegados a cada uno de sus proyectos, es un limitante a solucionar efectivamente.
 - Los resultados de la ejecución presupuestaria han tenido un incremento importante en relación al primer trimestre debido a los compromisos planteados en dicho trimestre.
 - Los valores se encuentran comprometidos en el primer y segundo trimestre como consecuencia de ello se irán ejecutando acorde la programación del flujo de efectivo acorde a los desembolsos del gobierno central.
- 4) El proceso de evaluación se vio afectado por la emergencia sanitaria y la dificultad de acceso a la información, adaptación al cambio de labor (teletrabajo) y debido a la falta de compromiso de algunos operarios en el monitoreo y evaluación del POA 2021, lo cual origino atrasos en la validación de las evaluaciones presentadas por las mismas, así como en la consolidación de la información y elaboración del informe respectivo.
- 5) La sistematización de la información con sus respectivos documentos de soporte de las evaluaciones realizadas por parte de las Direcciones es un factor por fortalecer, con la finalidad de agilizar los tiempos para el proceso de sistematización y análisis de los resultados.



- 6) Los controles expuestos en la Matriz de Riesgo de cada Dirección han originado, en algunos casos, se minimice la incidencia de estos en la ejecución de los programas, proyectos y actividades identificadas en los planes operativos anuales, factor que tiene que ser fortalecido por los directores o coordinadores en sus respectivas áreas, de tal manera que podamos sobrellevar o eliminar dichos obstáculos y fluyan de la mejor manera los procesos en cada uno de los proyectos.
- 7) Se debe fortalecer el enfoque estratégico de cada Dirección en cuanto a metas, objetivos, índices y los verificables de los Programas/ Proyectos y actividades para poder realizar un mejor control en el cumplimiento de los objetivos planteados.
- 8) Al contrastar la presente evaluación con la línea base obtenida en el segundo trimestre del 2019, se evidencia un ligero incremento en el porcentaje de evaluación operativa (**90,75% vs. 84,01%**); al igual que en la evaluación presupuestaria (**49,14% vs. 100%**). Con estos resultados podemos concluir que las Direcciones necesitan realizar mayor monitoreo y seguimientos periódicos acorde a sus POA, para poder tomar acciones oportunas y en el momento adecuado con sus equipos de trabajo y obtener un mejor rendimiento.
- 9) El **índice de reprogramación del POA** se encuentra en el **10,99%**, a pesar de la emergencia sanitaria Covid 19 y emergencia invernal se mermo en la reprogramación de actividades. En comparación con los resultados de la línea base 2019, que fue de **44,00%**, se ha producido un decremento debido a la optimización y concentración de procesos.
- 10) El **índice de rectificación del POA** se encuentra en el **1,88%**, relativamente baja y estará supuesta a las nuevas directrices de la máxima autoridad, principalmente por la actualización de POA en algunas áreas. En comparación con los resultados de la línea base 2019 que fue de **44,00%**, se evidencia un decremento relevante, principalmente a la mejora en la elaboración del Plan Operativo Anual 2021.
- 11) La evaluación de los componentes de los programas y proyectos del POA 2021, nos ha permitido obtener la siguiente información:
 - En el segundo trimestre los programas y proyectos que corresponde al PDOT 2019-2023 comprenden el **66,66%** y **26,59%** respectivamente; y al PEI 2020-2023 el **24,24%** y **41,48%** respectivamente.
 - En el segundo trimestre los montos presupuestarios asignados a los programas y proyectos que corresponde al PDOT 2019-2023 comprenden el **97,99%** y **94,80%** respectivamente; y al PEI 2020-2023 el **2,01%** y **5,19%** respectivamente.
- 12) El **49,02%** de los proyectos del PDOT 2019-2023 incorporados en el POA 2021 cumplieron parcial o totalmente sus actividades programadas en el trimestre vs al **90,69%** de los proyectos del PEI 2020-2023 cumplieron parcial o totalmente sus actividades programadas en el trimestre.