



ESMERALDAS
PREFECTURA

**CONSORCIO PUENTE SZV.- PAGO DEL 40% DE ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL BRAZO DE MAR PARA
INGRESAR A LA PARROQUIA TAMBILLO DEL CANTON SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS.**


VALOR CONTRATADO: 843,728.09		FECHA TRANSFERENCIA ANTICIPO SPI:7/01/2020		VALOR ANTICIPO:40% \$337,491.24		
N° PLANILLA	PERIODO PLANILLADO	FECHA TRANSFERENCIA SPI	VALOR PLANILLADO	ANTICIPO DEVENGADO EN PLANILLA	REAJUSTES DEFIN ANTICIPO	REAJUSTES PROV. PLANILLA N°1
1	09/01/2020 al 12/01/2020 y del 13/03/2020 hasta el 17/03/2020 y del 06/06/2020 hasta el 29/06/2020	24/06/2021	51,057.06	20,422.82	1,012.47	122.54

Elaborado: Ing. Deisy Menéndez M.

Esmeraldas, septiembre 07 /2022


Ing. Emilia Miketta López

DIRECTORA FINANCIERA DEL GADPE
DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS


CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
Y QUE REPOSAN EN LA DIRECCION DE:
FINANCIERO
Ab. Allan Mendez
SECRETARIO GENERAL
7/09/22

